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Onderwerp Verplaatsen bestaande gasaansluiting KC Robin 

Datum collegevergadering 18 augustus 2026 

Thema programmabegroting Samenleving 

Portefeuillehouder Ronald ter Hoeven 

Zaaknummer  

 

Samenvatting 
Kindcentrum Robin aan de Geitenbergweg 3 in Dieren krijgt vervangende nieuwbouw. Om de 
nieuwbouw te realiseren, is tijdelijk een gasaansluiting nodig (in afwachting op voldoende 
capaciteit van het stroomnet).  

Een bestaande gasaansluiting mag behouden worden bij vervangende nieuwbouw. Bij 
verplaatsing vraagt de netbeheerder om een collegebesluit.  

 

Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met het tijdelijk afsluiten en verplaatsen van de bestaande gasaansluiting 

van KC Robin, voorafgaand aan de sloop van het huidige gebouw. 
2. In te stemmen met het op een later moment aansluiten van de nieuwbouw van KC Robin op 

de bestaande gasleiding, zodra de nieuwbouw hiervoor gereed is. 

 

Inleiding 
Kindcentrum Robin aan de Geitenbergweg 3 in Dieren krijgt vervangende nieuwbouw. Om de 
nieuwbouw te realiseren, is tijdelijk een gasaansluiting nodig (in afwachting op voldoende 
capaciteit van het stroomnet).  

Een bestaande gasaansluiting mag behouden worden bij vervangende nieuwbouw. Bij 
verplaatsing vraagt de netbeheerder om een collegebesluit. De netbeheerder heeft de aannemer 
hier mondeling over geïnformeerd. De nieuwbouw wordt voorbereid om op termijn volledig 
gasloos te functioneren.  

 
 
Beoogd effect 
Een veilige, uitvoerbare en kostenefficiënte sloop- en bouwfase, waarbij de bestaande 
gasaansluiting behouden blijft en op een veilige locatie in de nieuwbouw wordt ondergebracht. 

 

Argumenten 
1.1 Verplaatsing is nodig voor een veilige sloop en bouw.  

Een actieve gasaansluiting kan niet veilig in het te slopen gebouw blijven. De huidige locatie 
ligt bovendien ongunstig aan de tijdelijke bouwstraat. Niet verplaatsen is risicovol en vraagt 
maatwerk tijdens de sloop- en bouwperiode. Verplaatsen neemt dit risico weg. 

1.2 Verplaatsing voorkomt extra kosten voor handmatige sloop rond een actieve gasleiding en 
voor een tijdelijke gaskast met een langere leiding naar de nieuwbouw. 

 



COLLEGEVOORSTEL 

 2

Kanttekeningen en/of risico’s 
1.1 De aansluiting kan niet rechtstreeks naar de nieuwbouw worden verplaatst, omdat die bij de 

sloop nog niet gereed is.  
Daarom wordt de aansluiting eerst enkele meters buiten het huidige gebouw op de 
bestaande leiding afgesloten en afgedopt. Een paar maanden later wordt vanaf die leiding 
de nieuwbouw aangesloten. 

2.1 De nieuwbouw gebruikt in de eerste jaren nog gas.  
Dit betreft een tijdelijke oplossing. We werken conform IHP beleidskader en IHP 
uitvoeringsprogramma toe naar aardgasloze schoolgebouwen.  

 

Financiën 
De netbeheerder bepaalt nog de kosten van het tijdelijk afsluiten, afdoppen en later aansluiten. 
Deze worden verwerkt in de projectbegroting van KC Robin.  

 Bedrag (€) Jaarschijf / jaarschijven 

Eenmalige uitgaaf: Voorziening opgenomen 
in het projectbudget voor 
onvoorziene kosten a 
460k. Het verleggen van 
de gasaansluiting is fors 
lager.  

2026-2027 

Investering: Geen 2026-2027 

Structurele lasten: Geen Niet van toepassing 

 

Uitvoering 
Na instemming sluit de netbeheerder de bestaande aansluiting vóór de sloop tijdelijk af en dopt 
deze af op de bestaande leiding. Zodra de nieuwbouw gereed is, wordt deze vanaf die leiding 
aangesloten. De werkzaamheden worden afgestemd met de sloopaannemer, bouwaannemer en 
netbeheerder en opgenomen in de uitvoeringsplanning. 

 

Participatie en communicatie 
Dit besluit vraagt geen afzonderlijke participatie. De uitvoering wordt afgestemd met 
Scholengroep Veluwezoom, adviseurs, aannemers en netbeheerder.  

 

Bijlagen 
1. Voorstel positie tijdelijke gaskast / alternatieve locatie 
2. Bouwplaatsinrichting KC Robin, fasen sloop en nieuwbouw 

 

De Steeg, 18 augustus 2026 

Burgemeester en wethouders van Rheden, 

 

 

Carol van Eert,       Bart Drewes, 
burgemeester        gemeentesecretaris 
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