



Factsheet project gemeentehuis Q1 2024



Product



Gemeentehuis







Zaterdag 8 juni wordt de landelijke dag van de bouw georganiseerd. Samen met bouwend aannemer Van Wijnen wordt de bouwplaats in De Steeg hiervoor opengesteld. Geïnteresseerden worden hiervoor uitgenodigd. Momenteel werken we aan een programma. De medewerkers kunnen een dag ervoor komen kijken.

Terrein

Er hebben partijen zich gemeld om een financiële bijdrage te leveren aan kunstwerk de Bron. Voor een derde van de investeringskosten wordt er nog dekking gezocht. We werken aan afstemming voor de planning van verschillende onderdelen van het terreinontwerp. En werken het ontwerp meer uit en kopen delen van raamcontracten in. Om de risico's van levertijden en de planning te verkleinen.



Budget



Planning

De vele regen van afgelopen periode zorgt voor uitdagingen op de planning. Daarom is er een gewijzigde afbouwplanning gemaakt om de achterstand in te lopen. Ook de wateraansluiting verloopt moeizaam waardoor de huidige planning na de opleverdatum is. We zetten ons in om de aansluitdatum naar voren te halen.

