

Spoorboekje omvorming De Connectie

De deelnemende gemeenten in De Connectie hebben de intentie uitgesproken om De Connectie per 1 januari 2026 om te vormen van een bedrijfsvoeringsorganisatie naar een enkelvoudige centrumregeling en om de colleges hierover gelijktijdig een **intentiebesluit** te laten nemen op 15 oktober aanstaande. Vanuit deze intentie wordt in de strategiefase toegewerkt naar een definitief besluit.

Het intentiebesluit wordt genomen op basis van de informatie in de toelichting op de collegenota. Het intentiebesluit kan worden genomen onder voorwaarden (uitzoekpunten) en uitgangspunten, waaraan moet worden voldaan bij het nemen van het definitieve besluit. Het richtinggevend besluit kan nog niet worden aangemerkt als een voorgenomen besluit in het kader van art. 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Hiervoor moeten eerst de organisatorische en personele gevolgen nader worden beschreven. Indien op het intentiebesluit van de colleges een voorgenomen besluit van het college van de gemeente Arnhem en het bestuur van De Connectie volgt, is dit voorgenomen besluit adviesplichtig. Het advies wordt dan gevraagd op de personele en organisatorische gevolgen van het voorgenomen besluit, niet op het besluit tot de omvorming zelf (gelet op het primaat van de politiek).

Na het behalen van belangrijke mijlpalen in de bestuurlijke besluitvorming, stemmen de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten en de directeur van De Connectie altijd de communicatie onderling af. Daarbij wordt als stelregel gehanteerd dat medewerkers niet worden geïnformeerd voordat de WOR-bestuurder van de organisatie de OR (of tenminste de voorzitter van de OR) van de eigen organisatie informeert, waarbij de OR-en van de gemeente Arnhem en De Connectie altijd eerder worden geïnformeerd dan die van de gemeenten Renkum en Rheden gelet op het belang van de omvorming voor die organisaties.

Legenda

Ambtelijke voorbereiding	Besluitvorming	Communicatie	Medezeggenschap / LO
--------------------------	----------------	--------------	----------------------

Nr	Actie	Wie	Wanneer klaar
01	Intentie omvorming en opdracht om de hostingsvariant nader uit te werken en deze in een collegevoorstel vast te leggen (voor alle colleges).	Gemeentesecretarissen en portefeuillehouders Bedrijfsvoering	22/8/2024
02	Uitgangspunten voor de omvorming worden besproken.	Gemeentesecretarissen en directeur De Connectie	30/8/2024
03	Concept collegevoorstel en concept raadsinformatiebrief gereed (inclusief ambtelijke afstemming op de termijnen)	KokxDeVoogd	25/9/2024
04	Ambtelijke voorbespreking concept collegevoorstel en concept raadsinformatiebrief	Gemeentesecretarissen en directeur DC	27/9/2024



Nr	Actie	Wie	Wanneer klaar
05	Bespreken concept collegevoorstel + concept RIB + spoorboekje besluitvorming. Akkoord geven op de stukken voor doorgeleiding naar colleges en naar het bestuur van De Connectie.	Gemeentesecretarissen, directeur DC en portefeuillehouders Bedrijfsvoering	03/10/2024
06	OR beoogde gastheergemeente informeren over de intentie en het proces	WOR-bestuurder Arnhem	Na stap 5
07	OR De Connectie informeren over de intentie en het proces	WOR-bestuurder DC	Na stap 5 3/10
08	Colleges van de deelnemers stemmen in met het richtinggevende besluit om de Connectie om te vormen van een bedrijfsvoeringsorganisatie naar een enkelvoudige centrumregeling. Colleges van de gemeenten Renkum en Rheden verzoeken de beoogde gastheergemeente Arnhem de voorbereidingen ter hand te nemen een centrumregeling te treffen. De gemeente Arnhem stelt een invlechtingsplan op, op basis waarvan het college van de gemeente Arnhem het voorgenomen besluit kan nemen om de gastheerrol te vervullen. Tegelijkertijd wordt aan de drie colleges gevraagd in te stemmen met het geven van een opdracht door het bestuur van De Connectie aan een onafhankelijke derde om een opheffingsplan op te stellen.	Colleges deelnemers De Connectie	15/10/2024
09	Opdracht geven om een overkoepelende business case op te stellen (bij hantering van de voorgestelde projectgovernance) met als penvoerder gemeente Arnhem voor de definitieve besluitvorming door het college en de raad met daarin tenminste (1) een compleet beeld van de nieuwe 'as-is' situatie. (2) de impact voor ieder van de vier partijen uit te werken op het gebied van taken, personeel, organisatie, juridisch, financiën en huisvesting (3) een specifieke raming van de transitiekosten die met de omvorming samenhangen.	Gemeentesecretarissen en portefeuillehouders Bedrijfsvoering	15/10/2024
10	Medewerkers De Connectie worden geïnformeerd over de intentie, de uitgangspunten en het proces. In twee stappen. Op 17 oktober melding intentie en collegebesluiten en op een later moment meer	Directeur DC	Na stap 8 17/10 15:00



Nr	Actie	Wie	Wanneer klaar
	interactief met vragen en antwoorden o.b.v. de collegebesluiten		Datum tweede bijeenkomst nog onbekend
11	Raadsinformatiebrief over de intentie, het richtinggevende besluit, de uitgangspunten en het proces wordt verzonden	Colleges deelnemers	Na stap 10
12a	OR en medewerkers Renkum inlichten	GS Renkum	Na 17/10
12b	OR en medewerkers Rheden inlichten	GS Rheden	
13	Derde partijen worden in kennis gesteld	Directeur DC	Na stap 12
14	Het bestuur van De Connectie neemt kennis van de besluiten van de colleges van de deelnemers en verstrekt op basis daarvan de opdracht om een opheffingsplan op te stellen (art. 27 lid 4 GR DC)	Bestuur DC	Eerste bestuursvergadering 17/10/2024
15a	OR beoogde gastheergemeente informeren over het collegebesluit en het proces	WOR-bestuurder Arnhem	Na stap 14
15b	OR De Connectie informeren over de collegebesluiten, het bestuursbesluit en het proces	WOR-bestuurder DC	Na stap 14
16	Optioneel informatiemoment aan medewerkers over het genomen besluit van de colleges en het besluit van het bestuur van De Connectie	Gemeentesecretaris Arnhem Directeur DC	Na stap 15
17	LO informeren over intentie en proces, verzoek om rolneming	WOR-bestuurders Arnhem en DC	Na stap 16
18	De gemeente Arnhem stelt een invlechtingsplan op, op basis waarvan het college van de gemeente Arnhem het voorgenomen besluit kan nemen om de gastheerrol te vervullen.	GS Arnhem	15/10/2024 – 15/12/2024
19	In opdracht van het bestuur van De Connectie wordt het opheffingsplan opgesteld.	Directeur DC	15/10/2024 – 15/12/2024
20	In opdracht van de gemeentesecretarissen wordt een overkoepelende business case + impactanalyse opgesteld	Gemeentesecretarissen, penvoerder gemeente Arnhem	01/12/2024 – 31/12/2024
21	Voorbespreking drie documenten (invlechtingsplan, opheffingsplan en overkoepelende businesscase + impactanalyse)	Gemeentesecretarissen en directeur DC	15/01/2025
22	Bespreken invlechtingsplan gemeente Arnhem inclusief meerjarenbegroting en prijzen dienstverlening. Vrijgeven voor deling met GS en PH Bedrijfsvoering gastgemeenten.	Gemeentesecretaris en portefeuillehouder Bedrijfsvoering gemeente Arnhem	22/01/2025



Nr	Actie	Wie	Wanneer klaar
23	Bespreken invlechtingsplan gemeente Arnhem inclusief meerjarenbegroting en prijzen dienstverlening. Akkoord geven op doorgeleiding naar colleges.	Gemeentesecretarissen en portefeuillehouders Bedrijfsvoering gemeente Arnhem en gastgemeenten	29/01/2025
24	Bespreken concept opheffingsplan	Bestuur en directeur DC	29/01/2025
25	Bespreken overkoepelende business case voor de omvorming. GO-NO-GO besluit.	Gemeentesecretarissen en portefeuillehouders Bedrijfsvoering gemeente Arnhem en gastgemeenten	29/01/2025
26	<u>Indien stap 25 GO</u> : voorgenomen besluit om de taken van de Connectie over te nemen per 1 januari 2026 en deze onder te brengen in een eenvoudige centrumregeling. Verzending besluit naar de gemeenteraad van de gemeente Arnhem.	College Arnhem WOR-bestuurder gemeente Arnhem	Februari 2025
27	<u>Indien stap 25 GO</u> : voorgenomen besluit om De Connectie op te heffen per 31 december 2025	Bestuur DC. WOR-bestuurder De Connectie	Februari 2025
28	OR beoogde gastheergemeente adviesaanvraag zenden over het invlechtingsplan en de impact voor de organisatie en het personeel	WOR-bestuurder Arnhem	Na stap 26
29	OR De Connectie adviesaanvraag zenden over het opheffingsplan en de impact voor de organisatie en het personeel (obv het invlechtingsplan)	WOR-bestuurder DC	Na stap 27
30	Medewerkers De Connectie worden geïnformeerd over het voorgenomen besluit (over de omvorming) op basis van het invlechtingsplan en het opheffingsplan.	Directeur DC	Na stap 28
31	Afnemers en leveranciers van De Connectie worden in kennis gesteld van de voorgenomen omvorming	Directeur DC	Februari 2025
32	Besluiten over het afnemen van de dienstverlening van de gemeente Arnhem per 1 januari 2026	Colleges Renkum en Rheden en derden	Februari 2025
33	Vaststellen (concept) opheffingsplan en verzending opheffingsplan naar colleges.	Bestuur DC	Februari 2025



Nr	Actie	Wie	Wanneer klaar
34	Besluiten over de opheffing van De Connectie als zelfstandige entiteit op basis van het opheffingsplan.	Colleges Arnhem, Renkum en Rheden	Maart 2025
35	OR gastheergemeente brengt advies uit.	OR Arnhem	Maart 2025
36	OR De Connectie brengt advies uit	OR De Connectie	Maart 2025
37	Afhankelijk van resultaat stap 9: de vakbonden zijn akkoord op rechtspositionele gevolgen personeel	WOR-bestuurder De Connectie, Arnhem en de vakbonden.	Maart 2025
38	Toestemming om de taken van De Connectie over te nemen per 1 januari 2026 en deze onder te brengen in een enkelvoudige centrumregeling.	Gemeenteraad Arnhem	April 2025
39	Toestemming tot opheffing van De Connectie	Gemeenteraden Arnhem, Renkum en Rheden	April 2025
40	Definitief besluit tot opheffing De Connectie	Bestuur DC	Mei 2025
41	Ontvangende organisatie voert het inrichtingsplan uit	GS Arnhem	31/12/2025
42	De Connectie voert het opheffingsplan uit	Directeur DC	31/12/2025
43	De Connectie is in liquidatie. Opheffingsbesluit wordt gepubliceerd.	Bestuur DC Vereffenaar	31/12/2025
44	De publiekrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van het uitvoeren van de taken door de gastheergemeente Arnhem voor de gemeenten Renkum en Rheden (en derden) treden in werking.	Contractpartners	01/01/2026
45	De Connectie wordt juridisch ontbonden. Alle werkzaamheden in het kader van de liquidatie zijn conform inhoud opheffingsplan uitgevoerd.	Bestuur DC	01/07/2026

De belangrijkste mijlpalen zijn in onderstaande visualisatie samengevat:

